



nr. 7 din 11.07.2022

PROCES-VERBAL

*al celei de-a întâia ședințe extraordinare din mandatul 2020 - 2024 a Consiliului Local al
comunei Târgușor din data de 11 Iulie 2022*

Încheiat astăzi, 11.07.2022 ora 09:00

În temeiul articolului 134 alin. (1), lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția nr. **72** din **11 Iulie 2022** Primarul comunei Târgușor a convocat membrii Consiliul Local al comunei Târgușor în ședință extraordinară de îndată. Ședința se desfășoară Sala de ședințe a Consiliului local Târgușor.

Secretarul general al comunei Târgușor face prezența membrilor Consiliului Local:

Prezenți: Valentina CAZACU, Violeta CILIBIU, Dumitru DRAGU, Constantin LEANCU, Vasilica MILEA, Viorel PETRE, Maria ȘTEFAN, Alexandru STOICA, Daniel-Marius TICOSCHI, Silvia ZAVATE

Absenți: Răzvan-Costel TOMA (nemotivat)

Rezultat prezenți: 10 consilieri locali

Rezultat absenți nemotivat: 1 consilier local

La ședință, la invitația primarului, participă:

Domnul Deacu Florin, diriginte de șantier pentru obiectivele de investiție : „Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare cu stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța ” și „Asfaltare străzi în localitățile Tîrgușor și Mireasa, județul Constanța” .

Secretarul general constată că sunt îndeplinite condițiile din art. 137 alin. (1). din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul ordinei de zi a fost afișat în toate localitățile comunei Târgușor și pe site-ul instituției, respectiv www.primariatirgusor.ro, cu respectarea prevederilor art. 135 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fapt pentru care s-a încheiat un proces-verbal anexat la dosarul ședinței.

Secretarul general al comunei Târgușor precizează faptul că **nu este cazul** neîndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în privința proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi .

Deschiderea lucrărilor se face prin intonarea imnului României .

Secretarul general dă cuvântul președintelui de ședință - Violeta CILIBIU.

Președintele de ședință supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28 Iunie 2022 - vot prin ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate simplă)

- Cine este PENTRU?

Valentina CAZACU, Violeta CILIBIU, Dumitru DRAGU, Constantin LEANCU, Vasilica MILEA, Viorel PETRE, Maria ȘTEFAN, Alexandru STOICA, Daniel-Marius TICOSCHI, Silvia ZAVATE

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotriva

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: Procesul-verbal al ședinței ordinare anterioare a fost aprobat cu 10 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ și 0 ABȚINERI.

Se dă citire ordinii de zi

1) Proiectul nr. 47 din 07.07.2022 privind ajustarea prețurilor contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța”, inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022,

2) Proiectul nr. 48 din 07.07.2022 privind ajustarea prețurilor contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Asfaltare străzi în localitățile Tîrgușor și Mireasa, județul Constanța,” inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022

Se supune aprobării ordinea de zi: **Vot prin ridicarea mâinii individual** (pentru aprobare este nevoie de majoritate simplă)

- Cine este PENTRU?

Valentina CAZACU, Violeta CILIBIU, Dumitru DRAGU, Constantin LEANCU, Vasilica MILEA, Viorel PETRE, Maria ȘTEFAN, Alexandru STOICA, Daniel-Marius TICOSCHI, Silvia ZAVATE.

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: Ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată a fost aprobată cu 10 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ și 0 ABȚINERI.

DEZBATEREA PROIECTELOR incluse pe ordinea de zi:

1) Proiectul nr. 47 din 07.07.2022

privind ajustarea prețurilor contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța”, inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022

La dezbateri sunt prezenți: 10 consilieri locali.

Inițiatorul prezintă proiectul:

Președintele de ședință dă cuvântul doamnei primar, Mădălina NEGRU, inițiatoarea proiectului de hotărâre, care prezintă REFERATUL DE APROBARE, în vederea susținerii și promovării proiectului;

Apoi se prezintă Raportul compartimentului de specialitate .

Se ia act de Avizul Comisiei nr. 1, care a fost înaintat de către secretarul general al comunei Târgușor, consilierilor locali/primarului, în timp util, cu respectarea termenului prevăzut de art 136 alin. (7) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

Președintele de ședință întreabă dacă aduce cineva amendamente proiectului sau dacă mai dorește cineva să intervină la acest proiect . Se înscriu la cuvânt domnii consilieri : Viorel PETRE, Maria ȘTEFAN și Valentina CAZACU .

Președintele de ședință dă cuvântul invitatului și apoi domnilor consilieri.

Domnul Florin DEACU, DIRIGINTELE DE ȘANTIER, care explică faptul că ajustarea prețurilor la contractul de execuție lucrări, prevăzute în devizul de lucrări la obiectivul de investiție : „Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare cu stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța”, precum și restul de execuție conform prevederilor O.U.G. Nr. 47/2022, sume ce se regăsesc în anexele nr.1 și nr. 2 la proiectul de hotărâre .

Prin comparație cu anul trecut, ca să se înțeleagă, dirigințele de șantier dă un exemplu de preț și anume: „ O conductă Dn 250 SN 8 PVKG, de la 240 lei, a ajuns la 540 lei, fără TVA.,,

De asemenea mai adaugă faptul că prețurile descrise în anexele proiectului sunt reale, pot fi găsite și pe internet. Relatează printre altele că materialele se importă din Ungaria și Austria, efectele pandemiei și războiului din Ucraina s-au simțit și ele, de aceea ajustarea prețului este crucial în executarea lucrărilor și trebuie realizată cu atenție, după niște formule prevăzute de ordonanța de urgență nr. 47/2022.

Domnul Florin DEACU, explică faptul că Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 a prevăzut actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare numai pentru obiectivele/proiectele de investiții din PNDL 2, acum O.U.G. Nr. 47/2021, vine și spune că și cele din PNDL 1.

Dirigințele de șantier mai precizează că a diminuat cât de mult a putut cheltuielile, cu aproximație, de la 700 și ceva mii lei, la 400 mii lei.

Președintele de ședință dă cuvântul domnului consilier, Viorel PETRE, care-l întreabă pe domnul Florin DEACU, dirigințele de șantier, dacă pe sumele plătite se face ajustare, acesta răspunde: „ Nu. Doar pe O.U.G. Nr. 47/2022, pentru realizarea restului de executat la obiectivele de investiție. „

Domnul Florin DEACU, mai adaugă faptul că, doar atunci când se va ajunge la un procentaj de execuție lucrări, de 85 %, se va putea trimite o adresă către minister și abia atunci, după ce se vor fi făcute calculele necesare, se va vedea cu cât se va suplimenta contractul de finanțare.

Doamna consilier, Maria ȘTEFAN, îl întreabă pe domnul Florin DEACU, care este termenul din contract, acesta răspunde : „ 31. 12. 2022, cu posibilitatea prelungirii cu încă 12 luni.,,

Doamna consilier, Valentina CAZACU , ridică problema gropilor de pe strada Panseluței, spunând că de 1 lună de zile stă cu o gropă în fața curții mai ales că în această perioadă a și plouat . Își pune întrebarea: „Unde s-a dus toată apa strânsă cu mâl cu tot ?,,

Dirigințele de șantier explică faptul că este un șantier în lucru și te poate prinde și o ploaie torențială în timpul execuției lucrărilor.

Doamna consilier, Valentina CAZACU își exprimă nemulțumirea și de faptul că, dacă se începe o stradă, nu se lasă baltă și apoi se lucrează la o altă stradă .

Dirigințele de șantier, Florin DEACU, explică faptul că, nici dumnealui nu este mulțumit de acest aspect și chiar a comunicat acest lucru constructorului de mai multe ori. În continuare domnul Florin DEACU mai precizează că din punct de vedere spațial, respectiv al așezării localității Târgușor, execuția lucrărilor pe partea dreaptă, în direcția Constanța de-a lungul DJ, nivelul săpăturii variază, în ceea ce privește cota de pozare a conductei de canalizare, în sensul că, gravitațional colectarea apelor menajere trebuie să ajungă în conducta principală pozată în lungul drumului județean, astfel încât să fie realizabile probele de etanșare între cămine, în caz contrar, dacă nu iese proba de etanșeitate, trebuie dezgropate conductele.

Domnul consilier, Viorel PETRE: „ Noi vorbim despre cealaltă parte a localității. Etanșeitatea nu are treabă cu ce spune doamna consilier, Valentina CAZACU.,,

Domnul Florin DEACU : „Peste tot, în toate proiectele de pe UAT Târgușor, am făcut tot posibilul, în limita calmului, cu duhul blândeții să ținem oamenii constructorului la lucru, trebuie să-i înțelegem și pe ei, fără să îi mai criticăm, în condițiile în care ordonanțele de ajustare a prețurilor au venit cu întârziere, iar aplicarea formulelor de ajustare a necesitat timp și implicit a avut de suferit și ritmul de execuție a lucrărilor „,

Domnul consilier, Viorel PETRE, viceprimarul comunei Târgușor:

„ Singura noastră nemulțumire este că, dacă se începe o stradă, să se termine și apoi să se înceapă alta.,,

Domnii consilieri nu aduc niciun amendament la acest proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul pe articole și în ansamblul său : Vot prin ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate absolută)

- Cine este PENTRU?

Valentina CAZACU, Violeta CILIBIU, Dumitru DRAGU, Constantin LEANCU, Vasilica MILEA, Viorel PETRE, Maria ȘTEFAN, Alexandru STOICA, Daniel-Marius TICOSCHI, Silvia ZAVATE

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului: 10 voturi pentru; 0 abțineri; 0 împotrivă , iar proiectul de hotărâre Nr. 47/ 07. 07. 2022, va fi finalizat cu HOTĂRÂREA Nr. 42 .

2) Proiectul nr. 48 din 07.07.2022

privind ajustarea prețurilor contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Asfaltare străzi în localitățile Tîrgușor și Mireasa, județul Constanța,” inclusiv organizare de șantier, având în vedere procedurile Ordonanței de urgență Nr. 47/2022

La dezbateri sunt prezenți: 10 consilieri locali.

Inițiatorul prezintă proiectul:

Președintele de ședință dă cuvântul doamnei primar, Mădălina NEGRU, inițiatoarea proiectului de hotărâre, care prezintă REFERATUL DE APROBARE, în vederea susținerii și promovării proiectului;

Apoi se prezintă Raportul compartimentului de specialitate .

Se ia act de Avizul Comisiei nr. 1, care a fost înaintat de către secretarul general al comunei Tîrgușor, consilierilor locali/primarului, în timp util, cu respectarea termenului prevăzut de art 136 alin. (7) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .

Președintele de ședință întreabă dacă aduce cineva amendamente proiectului sau dacă mai dorește cineva să intervină la acest proiect . Se înscriu la cuvânt domnii consilieri : Viorel PETRE și Maria ȘTEFAN .

Doamna consilier, Maria ȘTEFAN, întreabă dacă asfaltarea străzilor pe Mireasa s-a terminat ?

Dirigintele de șantier, domnul Florin DEACU, răspunde că, dacă se va discuta cu constructorul ar putea să se facă și prelungirile pe Mireasa, adică străzile : Prelungirea Dobrogei, Prelungirea Castanilor, Prelungirea Mieilor și Prelungirea Teilor, dacă nu există niciun impediment, iar la intersecția cu DJ să se facă și tuburile de scurgere pentru evacuarea apelor pluviale.

Domnul consilier, Viorel PETRE, atenționează să se aibă grijă la asfaltarea prelungirilor pe Mireasa, în sensul efectuării de verificări ca să nu se intre în situările NATURA 2000.

Domnul Florin DEACU consideră că astfel de discuții sunt benefice și explică pe scurt și problemele întâmpinate pe parcursul desfășurării proiectelor, de exemplu, una dintre ele, fiind chiar legată de NATURA 2000, unde pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă, la Mireasa, a trebuit să întocmească un studiu de impact pentru greierii din câmp.

Nu se aduce niciun amendament la acest proiect de hotărâre.

Se supune la vot proiectul pe articole și în ansamblul său : Vot prin ridicarea mâinii individual (pentru aprobare este nevoie de majoritate absolută)

- Cine este PENTRU?

Valentina CAZACU, Violeta CILIBIU, Dumitru DRAGU, Constantin LEANCU, Vasilica MILEA, Viorel PETRE, Maria ȘTEFAN, Alexandru STOICA, Daniel-Marius TICOSCHI, Silvia ZAVATE

- Cine este ÎMPOTRIVĂ? Niciun vot împotrivă

- Cine se ABȚINE? Nicio abținere

Rezultatul votului este: 10 voturi pentru ; 0 abțineri; 0 împotrivă , iar proiectul de hotărâre nr. 48/ 07. 07

2022, va fi finalizat cu HOTĂRÂREA Nr. 43.

Doamna consilier, Violeta CILIBIU, președintele de ședință, constată că punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate și declară ședința închisă.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ:
Violeta CILIBIU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR,
Camelia VELICICĂ